



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
PRIMĂRIA COMUNEI
FRUMUȘIȚA
Telefon: 0236/344 510
Tele-fax: 0236/343 808
e-mail: frumusita@gl.e-adm.ro

Nr. 1606/05.03.2020

APROBAT,
ORDONATOR DE CREDITE
p. PRIMAR,
Stoica Paraschiv - Viceprimar



PROGRAMUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PENTRU PROIECTUL
„Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din comuna Frumuseita, județul Galați”

Nr. crt.	Obiectul contractului / acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului / acordului-cadru de achiziție publică (lei fără TVA)	Sursa de finanțare	Procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului / acordului-cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire (Online / Offline)	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
0	1	2	3	4	5	6	7	8	11
1	Proiectare și execuție pentru investiția Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din comuna Frumuseita, județul Galați	45310000-3 71323100-9	502.027,73	PNDL	Procedura simplificata online cu o etapă	Martie 2020	Mai 2020	Online	Bernea Liliana

Întocmit,
Consilier achiziții publice
Bernea Liliana

Aviz Compartiment financiar-contabil,

Contabil
Alexandra Violeta
FINANCIAR PREVENTIV
Contabil.



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
PRIMĂRIA COMUNEI
FRUMUȘIȚA
Telefon: 0236/344 510
Tele-fax: 0236/343 808
e-mail: frumusita@gl.e-adm.ro

Nr. 1607/05.03.2020

APROBAT, ORDONATOR DE CREDITE

p. PRIMAR
Stoica Paraschiy, viceprimar

ANEXĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE PENTRU PROIECTUL
„Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din comuna Frumuseța, județul Galați”



Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Valoarea estimată (lei fără TVA)	Sursa de finanțare	Data (luna) estimată pentru inițiere	Data (luna) estimată pentru finalizare
0	1	2	3	4	6	7
CAP. I. PRODUSE						
1	Panouri publicitare	35261000-1	2.000	Buget local	Iulie 2020	Iulie 2020
TOTAL CAP. I. PRODUSE			2.000			
CAP. II. SERVICII						
1	Verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	71356100-9	700	PNDL	Mai 2020	Iunie 2020
2	Dirigenție de șantier	71520000-9	6.013,42	Buget local	Mai 2020	Iunie 2020
TOTAL CAP. II. SERVICII			6.713,42			
CAP. III. LUCRĂRI						

	-	-	0	-	-	-
	TOTAL CAP. III. LUCRĂRI		0			
	TOTAL CAP. I + II + III		8.713,42			

Contract de finanțare nr. 10037/10.12.2019 - 8067/20.12.2019

Întocmit,
Consilier achiziții publice
Bernea Liliana



Aviz Compartiment financiar-contabil,
Contabil

Alexe Andreea-Violeta

VIZAT CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV
Contabil.

